

План мероприятий («Дорожная карта») по переходу МКОУ «Школа-интернат №2» на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Координация деятельности МКОУ «Школа-интернат №2» в рамках перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования			
1.1	Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
1.2	Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
1.3	Анализ возможностей МКОУ «Школа-интернат №2» по организации углубленного изучения учебных предметов на уровне СОО, в том числе реализации образовательных программ в сетевой форме, планирование организации изучения учебных предметов на углубленном уровне	Декабрь 2019	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
1.4	Выбор моделей формирования образовательных траекторий обучающихся (профильные классы, ИУП с углубленным изучением учебных предметов, ИУП с изучением учебных предметов на базовом уровне)	Декабрь 2019- январь 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э. Педагогический совет

1.5	Разработка плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	Декабрь 2019- январь 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э. Педагогический совет
1.6	Организация индивидуального отбора обучающихся	Апрель 2019 – июнь 2020	Члены комиссии по организации индивидуального отбора
1.7	Формирование классов, групп в соответствии с выбранной моделью формирования образовательных траекторий обучающихся и с учетом образовательного запроса	Июнь 2020-июль 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
1.8	Проведение консультаций для педагогических работников по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
1.9	Координация работы педагогических работников МКОУ «Школа-интернат №2» по обеспечению внеурочной деятельности обучающихся	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
1.10	Организация сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы среднего общего образования	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.

Нормативное обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования			
2.1	Издание приказа о создании рабочей группы по сопровождению введения ФГОС СОО	Декабрь 2019	Курносова Е.Э.
2.2	Разработка и утверждение плана перехода МКОУ «Школа-интернат №2» на ФГОС СОО («Дорожная карта»)	Декабрь 2019	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
2.3	Разработка проекта ООП СОО на основе ФГОС СОО с учетом примерной ООП в соответствии с выбранной моделью формирования образовательных траекторий обучающихся	Январь 2020-март 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
2.4	Организация разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, являющихся приложениями ООП СОО	Март 2020-май 2020	Председатели методических объединений
2.5	Издание приказа об организации работы по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования	Декабрь 2019	Курносова Е.Э.
2.6	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне	До конца марта 2020 года, далее ежегодно	Педагогический совет
2.7	Утверждение основной образовательной программы СОО образовательной организации	Август 2020г	Осенчугова В.А

2.8	Разработка (корректировка) локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию ООП СОО (в том числе разработка локальных нормативных актов по выполнению индивидуального проекта)	До 1 сентября 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
2.9	Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО, тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	До 1 сентября 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
2.10	Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка	До 1 сентября 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
2.11	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 1 сентября 2020	Осенчугова В.А
Информационное обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования			
3.1	Доведение до сведений участников образовательных отношений плана мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования	Январь 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
3.2	Размещение информационных материалов по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования на сайте	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Ковалева Я.А.
3.3	Участие учителей-предметников в информационно-	В течение периода	Осенчугова В.А

	методических совещаниях (семинарах) совместно с издательствами по вопросу выбора программ и учебников, вошедших в Федеральный перечень, позволяющих реализовать федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования	перехода на ФГОС СОО	Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
3.4	Информирование участников образовательных отношений о введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования посредством проведения педагогических советов, родительских собраний	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
3.5	Проведение индивидуальной работы с обучающимися 10 классов и их родителями (законными представителями) в целях поддержки самоопределения в отношении выбора профильной направленности в 11 классе	Январь 2020-март 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
3.6	Размещение ООП СОО на сайте	31 августа 2020	Ковалева Я.А.
3.7	Подготовка раздела публичного отчёта о ходе и результатах перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования	Ежегодно	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
Система повышения квалификации руководителей и педагогических работников МКОУ «Школа-интернат №2» в рамках перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования			
4.1	Обновление и ведение электронной картотеки курсовой подготовки педагогических работников	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Маслова О.В.
4.2	Корректировка плана-графика повышения квалификации и формирование заявок на прохождение курсовой подготовки руководителями и педагогическими работниками по вопросам ФГОС СОО	Ежегодно до декабря	Маслова О.В.
4.3	Прохождение педагогическими и руководящими работниками курсов повышения квалификации в рамках	В соответствии с графиком курсовой	Маслова О.В.

	введения ФГОС (100 % кадрового состава, работающего на уровне среднего общего образования)	подготовки	
Методическое сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
5.1	Организация обмена опытом по вопросам введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
5.2	Участие руководящих и педагогических работников в городских семинарах, мастерклассах, мастерских, сопровождающих введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	В течение периода перехода на ФГОС СОО	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
Материально-техническое обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования			
6.1	Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к оборудованию учебных помещений	Ежегодно до 1 сентября	Осенчугова В.А Сергаева С.Ю.
6.2	Обеспечение обучающихся учебно-методическими ресурсами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования	Ежегодно до 1 сентября	Осенчугова В.А Сергаева С.Ю.
6.3	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	Постоянно	Осенчугова В.А Сергаева С.Ю.
6.4	Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных и школьных базах данных	Постоянно	Осенчугова В.А Сергаева С.Ю.

6.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Осенчугова В.А Сергаева С.Ю. Инженер-программист
Мониторинг введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
7.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в период введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	Ежегодно Февраль Сентябрь	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
7.2	Оценка уровня сформированности базовых компетентностей педагогических работников, связанных с реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	Ежегодно Март Октябрь	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
7.3	Мониторинг готовности к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	Январь 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
7.4	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов их родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана	Декабрь 2019-январь 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
7.5	Составление перечня учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение на углубленном уровне	Январь 2020	Осенчугова В.А Маслова О.В Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
7.6	Анализ работы в рамках перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего	Ежегодно до 1 сентября	Осенчугова В.А Маслова О.В

	образования, соблюдение сроков реализации «Дорожной карты» перехода на ФГОС СОО		Ковалева Я.А Курносова Е.Э.
--	---	--	--------------------------------



